Bienvenidos

DIPLOMADO GERENCIA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS



Coordinador: Prof./ MSc. Diego Maestre Cones

Caracas, mayo 2022

Objetivo:

Desarrollar competencias en la gerencia de proyectos tecnológicos considerando las metodologías ágiles y la seguridad de la información como factores claves para el éxito de la gestión tecnológica.

Justificación:

Los proyectos se formulan cuando se desea introducir un cambio de los procesos tecnológicos y mejoras organizacionales, entre otras, y en su ejecución se debe garantizar el cumplimiento del alcance, del tiempo, los costos, la calidad del proyecto y la seguridad de los datos.

Justificación:

Este diplomado proyecta una visión integral de las mejores prácticas en gestión de proyectos de tecnología según las necesidades y las demandas de las organizaciones..

ESTRUCTURA DIPLOMADO GERENCIA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS

Evaluación:

	Módulos	Ponderación
I.	Fundamentos conceptuales de la Gerencia de Proyectos.	20%: 4 puntos
II.	Planificación de Proyectos Tecnológicos	20%: 4 puntos
III.	Habilidades Blandas en la Gerencia de Proyectos Tecnológicos	20%: 4 puntos
IV.	Gerencia de Proyectos Tecnológicos y Metodologías Agiles	20%: 4 puntos
V.	Seguridad de la Información en la Gerencia de Proyectos Tecnológicos.	20%: 4 puntos
	Totales	100%: 20 puntos

MODALIDAD, PLATAFORMA Y HORARIO DE CLASES DIPLOMADO GERENCIA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS

MODALIDAD:	Virtual
PLATAFORMA:	Google Meet, WhatsApp, Google Classroom
HORARIO:	Lunes y miércoles de 06:00 pm a 09:00 pm

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN

- Poseer registro favorable en su desempeño y participación al menos del noventa por ciento (90%) del total en todos los módulos.
- Demostrar en su actuación la aplicación de lo aprendido en el curso, a través de evaluaciones continuas y prácticas integrales, que comprenda lo teórico, lo práctico, lo investigativo y lo social.
- Cumplir con todas las asignaciones y ejercicios durante el desarrollo del programa.
- Obtener calificación mínima aprobatoria de dieciséis (16) puntos.

DIPLOMADO GERENCIA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS
MÓDULO I

CRONOGRAMA DEL CURSO				
MÓDULO I: Fundamentos conceptuales de la Gerencia de Proyectos tecnológicos. **Facilitador:** Diego Maestre Cones **(4 semanas)**				
PROPOSITO: Analizar los aspectos teóricos de la gerencia de proyectos tecnológicos.				
TEMAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS A EVALUAR	FECHAS	
			LUNES	MIERCOLES
1. – Introducción a la gerencia de proyectos.	Encuentros virtuales Exposición didáctica. Preguntas y respuestas Análisis de lecturas y videos Elaboración de resúmenes.	Participación en el intercambio de saberes. Foro Chat por WhatsApp Portafolio de tareas	02/05/22	04/05/22
2. – Procesos de la Gerencia de Proyectos			09/05/22	11/05/22
3. – Principios de la Dirección de Proyectos			16/05/22	18/05/22
4. –Gerencia de Proyectos y las TIC.			23/05/22	25/05/22

PLAN DE EVALUACIÓN

MÓDULO I

Fundamentos conceptuales de la Gerencia de Proyectos

Tema IV
Análisis escrito
Valor 25%

Tema I
Infografía
Valor: 25%

Tema III
Foro
Chat
Valor 25%

Tema II
Mapa mental
Valor: 25%

DIPLOMADO GERENCIA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS

MÓDULO I:

Fundamentos conceptuales de la Gerencia de Proyectos.



INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA DE PROYECTOS

Facilitador: Prof./ MSc. Diego Maestre Cones

Caracas, mayo 2022

Un poco de historia…

Prehistoria

El conocimiento se "documentaba", pasándolo de generación en generación.



Edad De Los Metales

Diseño



Siglo XIX



Henry Gantt ideó el diagrama de Gantt

¿Gestión o Gerencia?



Gestionar:

•**AACE (**Asociación para el Mejoramiento de Ingeniería de Costos)**:** Aplicar las reglas, procedimientos y métodos operativos, para llevar a cabo con eficacia y eficiencia las actividades que permiten lograr los objetivos estratégicos definidos por la Organización.

•**JORGE HUERGO**: Coordinación de procesos de trabajo en el marco de una organización, donde se dan roles y tareas diferenciadas, que en principio pueden ser articuladas generando Niveles de Gestión.

Gestionar:

Iribarren A & Parra C. (2022): Administrar óptimamente los recursos, aplicando reglas, procedimientos y métodos.

RAE: La palabra gestión, significa, administrar. Es decir, hacer diligencias conducentes al logro de unos objetivos.

Gerenciar

La palabra gerenciar se remonta al latin **gĕrĕre** ‘conducir’, llevar a cabo gestiones (Martha Hildebrandt).

- Gestionar o administrar algo (RAE).

- Es ejercer la gerencia, ejercer las funciones de gerente; dirigir, administrar, gobernar. (Vivar, 2000).

Gerenciar es: «la formación en cómo gestionar», que significa: «la formación en cómo ejecutar la gestión». Administrar óptimamente los recursos de una organización y orientarlos al logro de objetivos.

La gerencia es un proceso estructural, es un proceso administrativo, la gestión incluye la gerencia, pero la gestión también tiene que ver con liderazgo.

Lograr resultados a través de personas, utilizando adecuadamente los recursos (Escuela de Administración de Negocios – ESAN

Definiciones de Gerencia de Proyectos:

Clements (2009)

La gerencia de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer las necesidades de un proyecto.



Definiciones de Gerencia de Proyectos:

En gerencia de proyectos a menudo hablan de una triple restricción: Alcance, tiempo y costos del proyecto.



Los proyectos de alta calidad entregan el producto, servicio o resultado requerido con el alcance solicitado puntualmente y dentro del presupuesto.

Definición de Gerencia de Proyectos:

"Gerencia de proyectos es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para alcanzar los requerimientos del mismo".

PMBOK® Guide

Definiciones de Proyecto:

El Project Management Institute (2012), define un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. El enfoque temporal que presenta esta definición, indica que un proyecto tiene un inicio y un fin, enmarcando las actividades en un tiempo de ejecución específico.

Definiciones de Proyecto:

Para Miranda (2004), un proyecto es un conjunto de medios ejecutados de forma coordinada, con el propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano

Para Gray (2010), un proyecto es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, en donde su presupuesto y recursos son limitados, y se diseña para cumplir las necesidades del cliente

Características de los Proyectos Tecnológicos:

La mayoría de métodos coinciden en definir la naturaleza de los proyectos en base a características principales:

- **Cambio**: los proyectos son una forma de introducir cambios.
- **Temporal**: el comienzo y el final de un proyecto siempre deberá estar definido.

Características de los Proyectos Tecnológicos:

- **Multidisciplinar**: un proyecto involucra personas de distintas áreas de la empresa y con distintos conocimientos que trabajan juntas durante la realización del proyecto.
- **Único**: cada proyecto es único ya que siempre hay algo diferente (único) en cada uno.
- **Incertidumbre**: cada parte del proyecto es única y esto genera incertidumbre, ya que no estás 100% seguro cómo funcionará.



En la gerencia de proyectos, se realiza una planificación, en donde se determina lo que se quiere lograr, las tareas a realizar, los recursos requeridos, se monitorea el proyecto, mediante la comparación de avances reales y esperados, un análisis de impacto y ajustes a los cambios, y se considera exitoso si se alcanza el objetivo dentro del tiempo, costo y con un nivel de calidad requerido, haciendo un uso eficiente de los recursos.

El propósito de la gerencia de proyectos tecnológicos es:



- Dar soporte y/o dirigir al equipo desde el punto de vista de los objetivos del proyecto.

- Gerenciar los procesos y actividades que aplican recursos para lograr los objetivos.

El propósito de la gerencia de proyectos tecnológicos es:



- Aplicar los principios y métodos, para una planificación eficaz del trabajo orientado a objetivos, estableciendo así una base sólida para una organización eficaz, la dirección del proyecto, la programación, el control y la replanificación en la gestión de programas y proyectos.

Beneficios de la Gerencia de Proyectos



- Identificar responsabilidades funcionales para asegurar que todas las actividades sean consideradas sin importar la rotación de personal.
- Identifica los tiempos límites para la planificación.
- Identifica una metodología para analizar los avances.
- Permite medir los alcances logrados contra los planificados.

Beneficios de la Gerencia de Proyectos



- Identifica prontamente los problemas para que se puedan tomar acciones correctivas.
- Mejora la capacidad de estimación para planificaciones futuras.
- Ayuda a conocer cuando los objetivos no pueden ser alcanzados o serán superados.

Referencias

- Diccionario Real Academia Española . (2022).
- Gray, E. (2009). **Administración de proyectos. Cuarta edición. Editorial Mc GRAW-HILL. México. 574p.**
- Huergo, J. (2011). Gestión de Proyectos. La Pla ta: Mimeo.
- Miranda, J. J. (2004). El desafío de la gerencia de proyectos. Bogotá: Universidad del Rosario
- Project Management Institute - PMI. (2012). Project Management Body of Knowledge PMBOK. Pennsylvania: Project Management Institute INC.
- Project Management Institute. (2017). La guía para los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK), Pennsylvania: Project Management Institute, Inc.

ACTIVIDAD A REALIZAR

De los aspectos tratados en esta clase realizar una Infografía

Valor: 25%
Fecha de entrega: Viernes 06 de mayo 2022
Enviarlo al correo:
diplomadogptecnologicos@gmail.com

ASPECTOS A EVALUAR:

I. Formato y presentación visual.

II. Claridad de conceptos.

III. Contenido.

IV. Organización.

V. Referencias



"La única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas"

Linus Pauling.
Nobel de Química y Nobel de la Paz

Gracias por su Atención.

